

ИЗМЕНЕНИЯ
в проектные декларации

Строительства многоэтажной жилой застройки с домами переменно этажности, с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, по адресу: Московская область, Ленинский район, вблизи д. Ермолино

Корпус 14

№ 6/н от 07 июня 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Аматол» вносит в проектные декларации на строительство многоквартирных жилых домов № 14 следующие изменения:

2.2.	Этапы и сроки его реализации	Строительство производится в один этап. Начало строительства: II квартал 2015 г. Окончание строительства: IV квартал 2016 г.
2.4.	Разрешение на строительство	Разрешение на строительство №RU50-11-2015-730 выдано Министерством Строительного комплекса Московской области «15» мая 2015 г. Срок действия разрешения — до «15» июля 2016 г. 06 июня 2016 года срок действия разрешения на строительство продлен до 15 октября 2016 года
2.10.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома. Информация об органе, уполномоченном на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию — IV квартал 2016 года. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию: Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Настоящие изменения в проектную декларацию размещены в сети Интернет на сайте — <http://uvidnoe.ru>

Генеральный директор

ООО «Аматол»



Д.Г. Лысенков